
Глава
ЕРЖДАЮ 

с. Тарутино 
Е. А, Смиркина

Техническое решение №1 
Принятое в рамках муниципального контракта № 01373000213220000180001 от 

11.04.2022 г. на «Ремонт помещения, расположенного по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д. Маринки, ул. Гагарина, дом 1 А"

с. Тарутино «29» апреля2022 г.

Комиссия в составе:
Глава администрации сельского поселения село Тарутино 
Заместитель главы администрации МР «Жуковский район» 
Заведующий отделом муниципального хозяйства администрации 
МР «Жуковский район»
Директор МУП «Курилово»
Главный инженер МУП «Курилово»
Заместитель генерального директор ООО "ЮНИКА"

Смиркина Е.А. 
Ерыгин А. А.

Лысенко С.В. 
Кравченко А. В. 
Ананских С.В. 

Нечай Ю.В.

Произвела рассмотрение технических вопросов по выполнению работ на объекте: 
«Ремонт помещения, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. 
Маринки, ул. Гагарина, дом 1А»

Рассмотрела выполнение работ и сметную документацию по объекту «Ремонт 
помещения, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Маринки, 
ул. Гагарина, дом 1А».

При производстве демонтажных, подготовительных и фасадных работ на объекте 
были выявлены дополнительные объемы работ.

В ' целях достижения законченного вида и качественного исполнения 
муниципального контракта № 01373000213220000180001 от 11.04.2022 г. комиссия 
приняла решение:

Внести следующие изменения объемов работ:

№ Наименование работ Ед. изм. Кол.

1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, 
сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м 0,052

2 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,066516

3 Насечка поверхности: стен 100 м2 0,066516

4 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по 
кирпичным и бетонным поверхностям

100 м2 0,066516

5 Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

100 м2 0,210034

6 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню стен: гладких

100 м2 0,210034

7 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с 
подготовкой поверхности

100 м2 0,210034

8 Краска «Нортовская фасадная ВД люкс» кг 7,9813



9 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 
быстросохнущая, паропроницаемая

кг 2,7304

10 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт 0,02

11 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных 
проемах: балконных в каменных стенах (Прим. демонтаж)

100 м2 0,10088

12 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 
ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Прим. 
демонтаж)

100 м2 0,011042

13 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0,01755

14 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 
см

100 м2 0,022056

15 Клей для плитки (сухая смесь) т 0,026467

16 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм м3 0,000221

17 Плитка керамогранитная, размер 600x600x10 мм м2 2,249712

18 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,13515

19 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 0,354605

20 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км

1 т груза 0,354605

В .соответствии с частью 2 статьи 744 и частью 2 статьи 743 ГК РФ, а также в виду 
достижения более качественного результата, предусмотренного муниципальным 
контрактом представителями стороны Заказчика и Подрядчика принято данное 
техническое решение, в соответствии с которым необходимо:

Внести необходимые изменения в техническую документацию (смету) и согласовать 
представителями Заказчика и Подрядчика.
Подписи:


